+ZVYSENI BEZPECNOSTI V OBCI PROSENICE*
PRECHODNE DOPRAVNi ZNACENI

/ Délka realizace:

1. etapa - 35 kalend. dni

y, y / 2. etapa - 35 kalend. dni

3. etapa - 49 kalend. dnu
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Dopravni znaceni:

A15 - prace na silnici G”\ft-% O a1s
B29 - zakaz stani - 27 %,
E13 - dodatkova tabulka F, T

lva Néemcova
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